

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO GINÁSTICA INCLUSIVA

Tarefa	Localização	Execução
1- Reunião de parceiros (Direção da Associação de Ginastica da Madeira (AGIM),do Clube Desportivo Garachico (CDG) e Grupo Jovens Caniçalenses (GJC) para nomeação do grupo de trabalho.	AGIM	1. ^a semana Fev 23
2 - Reunião de trabalho com os recursos humanos da AGIM, CDG, GJC e grupo de trabalho	AGIM	2. ^a semana Fev 23
3 - Demonstração de atletas do CDG e GJC	Espaços exteriores dos bairros/Centros comunitários	Março de 2023
4- Intercâmbio desportivo com os atletas do CDG e GJC e com as crianças do projeto.	Pavilhão Municipal de Câmara de Lobos	Interrupção Páscoa 2023
5 - Recolha dos elementos das crianças a participar no projeto(autorização dos EE, horários das aulas, etc)	AGIM	Abril de 2023
6- Reunião do Grupo de trabalho para estabelecimento de horários de treinos e transportes.	AGIM	Final de Abril de 2023
7 - Treinos	Pavilhão Municipal de Câmara de Lobos Pavilhão do Caniçal	Maio de 2023 Junho de 2023 1. ^a sem Julho 23
8 - Ginástica no Bairro (performance das crianças do bairros)	Espaços exteriores dos bairros/Centros comunitários	2. ^a sem Julho 23
9 - Reunião de grupo de trabalho para balanço do projeto	AGIM	3. ^a sem Julho 23
10 - Reíncio dos treinos	Pavilhão Municipal de Câmara de Lobos Pavilhão do Caniçal	Set a Dez 23
11 - Festa de Natal (intercâmbio das crianças dos diversos bairros)	Pavilhão do Caniçal	dez/23

12- Treinos	Pavilhão Municipal de Câmara de Lobos Pavilhão do Caniçal	Jan 24 a Jul 24
13 - Participação nas provas da AGIM	Pavilhão do Caniçal	Jan 24 a Jul 24
14 - Reunião de grupo de trabalho para balanço do projeto	AGIM	Final Julho 24
15- Treinos	Pavilhão do Caniçal Pavilhão Municipal de Câmara de Lobos	Set 24 a Dez 24
16 - Festa de Natal(intercâmbio das crianças dos diversos bairros)	Pavilhão Municipal de Câmara de Lobos	dez/24
17 - Participação nas provas da AGIM	Pavilhão do Caniçal	Set 24 a Dez 24
18 - Participação na dinamização de Natal do GR	Praça do Povo	dez/24
19-Ginástica no Bairro	Espaços exteriores dos bairros/Centros comunitários	jan/25
20 - Reunião do grupo de trabalho para conclusão do projeto	AGIM	fev/25